
代理采购服务项目流程图

（一般为5万元以上，政府采购限额以下的服务项目）

确定采购需求 项目单位通过咨询、论证、问卷调查等方式确定采购需求和评分办法

采购申请 项目单位完成项目的采购审批手续

项目采购 采购部门将项目委托给代理机构按照审批的采购方式组织采购

签订合同 项目单位按照学校合同管理办法完成项目合同签订

过程考核 对有过程考核要求的服务项目，平时应严格按照合同约定组织考核

初步验收 项目单位确认供应商的服务是否满足需求

正式验收
归口管理部门（无归口管理部门的为项目单位）
组织专家依据采购合同和采购过程形成的
相关文件要求，对服务内容逐项进行核验

款项支付 项目单位完成款项支付手续

项目论证 归口管理部门组织专家对项目单位提供的采购资料进行论证


